

Số: 577/QĐ-BQL

Hưng Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Duy tu, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp.**

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công, xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022; Quyết định số 1599/QĐ-BQL ngày 28/12/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 574 /QĐ-BQL ngày 24 /5/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp;

Theo đề nghị của Tổ Công tác quản lý dự án Duy tu, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 521/QĐ-BQL ngày 10/5/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp, như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Duy tu, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp.	Tạm tính: 45.000. Giá trị chính thức theo giá trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Trong tháng 6 năm 2022	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng- dự toán công trình: Duy tu, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp.	Tạm tính: 4.400. Giá trị chính thức theo giá trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Trong tháng 6 năm 2022	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá trị gói thầu		49.400					

Điều 2. Giao Tổ Công tác quản lý dự án tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Công tác quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Cổng Thông tin Điện tử của Ban;
- Lưu: VT, HS, VP.