

Số: 44 /QĐ-BQL

Hưng Yên, ngày 06 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Lập Quy hoạch phân khu khu công nghiệp Bãi Sậy, tỷ lệ 1/2000.

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 11/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 12/2024/QĐ- UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ- TTg ngày 10/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Công văn số 3337/UBND- TH ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng KCN Bãi Sậy;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và dự toán lập Quy hoạch phân khu KCN Bãi Sậy, tỷ lệ 1/2000;

Theo đề nghị của Trưởng phòng quản lý đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bãi Sậy, tỷ lệ 1/2000, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng Ban;
- Cổng Thông tin Điện tử của Ban;
- Lưu: VT, HSQH, ĐT^{Manh}.

TRƯỞNG BAN



Cao Quang Hưng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Lập Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bãi Sậy, tỷ lệ 1/2000.
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQL ngày 06 /3/2026 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên	Gói thầu số 01: Tư vấn lập quy hoạch phân khu	Lập quy hoạch phân khu KCN Bãi Sậy, tỷ lệ 1/2000	2.022.579.000	Từ nguồn kinh phí tài trợ nộp vào ngân sách nhà nước.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát	Lập nhiệm vụ khảo sát phục vụ công tác khảo sát KCN Bãi Sậy.	14.564.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	10 ngày	

3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát	Giám sát công tác khảo sát phục vụ lập quy hoạch KCN Bãi Sậy.	19.768.000				10 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	Theo thời gian khảo sát (35 ngày)	
4		Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát địa hình	Khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch KCN Bãi Sậy	485.459.000				10 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	35 ngày	
5		Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 01	8.090.000				10 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	35 ngày	
6		Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	35 ngày	
7		Gói thầu số 07: Cấm biển pano công bố quy hoạch	Cấm biển pano công bố quy hoạch KCN Bãi Sậy	49.000.000				10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	10 ngày	

